

Dossiê Executivo da Obra

Objeto: Pavimentação e drenagem da Rodovia PE-60

Local: PE-60, Km 12 ao Km 38

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Fiscal SUAPE — ART	—	Fiscal Externo — ART	—
Responsável	Cargo	ART	Registro
Nenhum responsável técnico cadastrado.			

1. RESUMO EXECUTIVO (gerado por IA)

Resumo Executivo: Projeto de Pavimentação e Drenagem da Rodovia PE-60

O projeto de pavimentação e drenagem da Rodovia PE-60, sob o contrato CTR-2026/0001, está em andamento. De acordo com os dados consolidados, o projeto apresenta uma classificação de "Saudável" com um score de saúde de 98, o que indica um desempenho geral satisfatório. O projeto é composto por 4 RDOs (Relatórios de Desempenho de Obra), que são utilizados para monitorar o progresso e a qualidade da obra.

No entanto, é importante destacar que houve 1 dia com restrição, que foi relacionada à categoria de "Meio ambiente". Isso sugere que o projeto enfrentou algum desafio ambiental, mas que foi possível contorná-lo sem maiores consequências. Além disso, não houve reprovações, o que indica que as atividades estão sendo realizadas de acordo com os padrões estabelecidos. É fundamental que a equipe continue a monitorar o desempenho ambiental para evitar futuras restrições.

Recomendações para a Diretoria: Com base nos dados consolidados, recomenda-se que a diretoria continue a monitorar o desempenho do projeto, especialmente em relação às questões ambientais. Além disso, é importante manter a equipe informada e treinada para lidar com possíveis desafios ambientais que possam surgir durante a execução do projeto. Com essas medidas, é possível manter o projeto dentro dos padrões estabelecidos e garantir a entrega de uma obra de qualidade.

2. INDICADORES CONSOLIDADOS

Total de RDOs	4	Dias com restrição	1
Reprovações	0	Total de fotos	0
Não conformidades	12	Índice de Saúde	98/100 Saudável
Status		Qtd.	
rascunho		2	
bloqueado		2	

3. LINHA DO TEMPO

Data	Evento
18/06/2026	RDO nº 1 (rascunho)
18/06/2026	RDO nº 2 (bloqueado)
18/06/2026	RDO nº 3 (bloqueado)
19/06/2026	RDO nº 4 (rascunho) — restrições: Meio ambiente

4. ANÁLISE DE RESTRIÇÕES

Categoria	Frequência
Meio ambiente	1

6. RELATÓRIOS DIÁRIOS ANEXOS (íntegra)

Os documentos completos de cada RDO listado abaixo seguem anexados na íntegra, nas próximas páginas deste dossiê.

Data	Nº	Status
------	----	--------

18/06/2026	1	rascunho
18/06/2026	2	bloqueado
18/06/2026	3	bloqueado
19/06/2026	4	rascunho

Registro do Diário de Obra (RDO)

Obra	Pavimentação e drenagem da Rodovia PE-60		
Local	PE-60, Km 12 ao Km 38		
Contratante	SUAPE	Contratada	Construtora Suape Ltda
Prazo (dias)	300	Decorrido	138
Restante	162	Tipologia	Obra Civil
Fiscal SUAPE — ART	—	Fiscal Externo — ART	—

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Manhã	algumas nuvens (praticável)
Tarde	algumas nuvens (praticável)

PESSOAL (total: 0)

Mão de Obra Direta

Função	Qtd.
—	

Mão de Obra Indireta

Função	Qtd.
—	

EQUIPAMENTOS

Nome	Qtd.
—	

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

Descrição	Grupo	Situação
—		

EVENTOS COM RESTRIÇÕES

Categoria	Ocorreu
Pessoal	☐
Equipamento	☐
Instalações	☐
Cronograma físico	☐
Qualidade	☐
Atendimento à fiscalização	☐
Administração da obra	☐
Meio ambiente	☐

Descrição: —

OCORRÊNCIAS

—

RESUMO DO DIA

—

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

FISCAL_SUAPE

Ivisson Alves

ivipdnascimento@gmail.com

Mega Brain

Assinado em: 18/06/2026 20:05

Hash: sha256:75c959f051dfb4fb...

Documento gerado pelo Lavrari · sha256:2167ce286a7b0bd162da7cddb789e7d8ab4bff9fbedeed08f5a2c8ab3a2a36b2

RASCUNHO — NÃO
OFICIAL

Registro do Diário de Obra (RDO)

Obra	Pavimentação e drenagem da Rodovia PE-60		
Local	PE-60, Km 12 ao Km 38		
Contratante	SUAPE	Contratada	Construtora Suape Ltda
Prazo (dias)	300	Decorrido	138
Restante	162	Tipologia	Obra Civil
Fiscal SUAPE — ART	—	Fiscal Externo — ART	—

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Manhã	céu limpo (praticável)
Tarde	céu limpo (praticável)

PESSOAL (total: 0)

Mão de Obra Direta

Função	Qtd.
—	

Mão de Obra Indireta

Função	Qtd.
—	

EQUIPAMENTOS

Nome	Qtd.
—	

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

Descrição	Grupo	Situação
—		

EVENTOS COM RESTRIÇÕES

Categoria	Ocorreu
Pessoal	☐
Equipamento	☐
Instalações	☐
Cronograma físico	☐
Qualidade	☐
Atendimento à fiscalização	☐
Administração da obra	☐
Meio ambiente	☐

Descrição: —

OCORRÊNCIAS

—

RESUMO DO DIA

—

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUPERVISORA

Ivisson Alves
ivipdnascimento@gmail.com

Assinado em: 18/06/2026 20:42
Hash: sha256:1229aa5eb5ec81c5...

Documento gerado pelo Lavrari · sha256:82d4f34dea7da4e838c0b516760fc8afb3f15814eb7d76e508f759799cc083fa

VERSÃO PARA
ASSINATURA

Registro do Diário de Obra (RDO)

Obra	Pavimentação e drenagem da Rodovia PE-60		
Local	PE-60, Km 12 ao Km 38		
Contratante	SUAPE	Contratada	Construtora Suape Ltda
Prazo (dias)	300	Decorrido	138
Restante	162	Tipologia	Obra Civil
Fiscal SUAPE — ART	—	Fiscal Externo — ART	—

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Manhã	céu limpo (praticável)
Tarde	céu limpo (praticável)

PESSOAL (total: 0)

Mão de Obra Direta

Função	Qtd.
—	

Mão de Obra Indireta

Função	Qtd.
—	

EQUIPAMENTOS

Nome	Qtd.
—	

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

Descrição	Grupo	Situação
—		

EVENTOS COM RESTRIÇÕES

Categoria	Ocorreu
Pessoal	☐
Equipamento	☐
Instalações	☐
Cronograma físico	☐
Qualidade	☐
Atendimento à fiscalização	☐
Administração da obra	☐
Meio ambiente	☐

Descrição: —

OCORRÊNCIAS

—

RESUMO DO DIA

—

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUPERVISORA

Ivisson Alves
ivipdnascimento@gmail.com

Assinado em: 18/06/2026 21:41
Hash: sha256:41f8dd17f327d1fd...

Documento gerado pelo Lavrari · sha256:1c5fd0708fd528cffba98c13f67260e7904fc9b9ce5fb2443f66088845807c53

VERSÃO PARA
ASSINATURA

Registro do Diário de Obra (RDO)

Obra	Pavimentação e drenagem da Rodovia PE-60		
Local	PE-60, Km 12 ao Km 38		
Contratante	SUAPE	Contratada	Construtora Suape Ltda
Prazo (dias)	300	Decorrido	138
Restante	162	Tipologia	Obra Civil
Fiscal SUAPE — ART	—	Fiscal Externo — ART	—

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Manhã	algumas nuvens (praticável)
Tarde	algumas nuvens (praticável)

PESSOAL (total: 0)

Mão de Obra Direta

Função	Qtd.
—	

Mão de Obra Indireta

Função	Qtd.
—	

EQUIPAMENTOS

Nome	Qtd.
—	

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

Descrição	Grupo	Situação
—		

EVENTOS COM RESTRIÇÕES

Categoria	Ocorreu
Pessoal	☐
Equipamento	☐
Instalações	☐
Cronograma físico	☐
Qualidade	☐
Atendimento à fiscalização	☐
Administração da obra	☐
Meio ambiente	☒

Descrição: —

OCORRÊNCIAS

—

RESUMO DO DIA

—

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Pendente de assinatura eletrônica.

Documento gerado pelo Lavrari · sha256:979be50e7537b1d494ab4e085c253d15653931c59c55ce2568b3aef5734aa3f0

RASCUNHO — NÃO
OFICIAL