

Registro do Diário de Obra (RDO)

Obra	Pavimentação e drenagem da Rodovia PE-60		
Local	PE-60, Km 12 ao Km 38		
Contratante	SUAPE	Contratada	Construtora Suape Ltda
Prazo (dias)	300	Decorrido	138
Restante	162	Tipologia	Obra Civil
Fiscal SUAPE — ART	—	Fiscal Externo — ART	—

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Manhã	algumas nuvens (praticável)
Tarde	algumas nuvens (praticável)

PESSOAL (total: 0)

Mão de Obra Direta

Função	Qtd.
—	

Mão de Obra Indireta

Função	Qtd.
—	

EQUIPAMENTOS

Nome	Qtd.
—	

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

Descrição	Grupo	Situação
—		

EVENTOS COM RESTRIÇÕES

Categoria	Ocorreu
Pessoal	☐
Equipamento	☐
Instalações	☐
Cronograma físico	☐
Qualidade	☐
Atendimento à fiscalização	☐
Administração da obra	☐
Meio ambiente	☐

Descrição: —

OCORRÊNCIAS

—

RESUMO DO DIA

—

FOTOS (1)



Contrato CTR-2026/0001 · GPS -8.062257135112686,
-34.873620271682746 · 19/06/2026 04:14

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

FISCAL_SUAPE

Ivisson Alves
ivipdnascimento@gmail.com
Mega Brain
Assinado em: 18/06/2026 20:05
Hash: sha256:75c959f051dfb4fb...

Documento gerado pelo Lavrari · sha256:aa5b9617c636ff1d1296705507afa85ab8cb8658f863991e8f096618a68310d1

VERSÃO PARA
ASSINATURA